

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 93 del 02 novembre 2010

OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva e di variante lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti del Municipio del Comune di Modolo

L'anno duemiladieci, il giorno 02 del mese di novembre alle ore 16 e minuti trenta nella sala delle adunanze del Comune di Modolo, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

OMAR ALY KAMEL HASSAN	Presidente	Presente
GIOVANNI MARIA MILIA	Assessore	Presente
AUGUSTO PUTZOLU	Assessore	Presente
IMMACOLATA ZUCCA	Assessore	Assente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Antonio Maria Falchi.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n° 44 del 04.06.2009 con la quale si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo–esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti della Casa Comunale, per un importo complessivo di € 100.000,00;

Che con contratto n. 1 di rep. Del 13.05.2010 i lavori di cui trattasi sono stati affidati alla Ditta: Edimp s.n.c. di Satta Alessandro e Satta Giovanni di Pattada per l'importo netto di €. 53.636,43 oltre I.V.A. al 10 % ed €. 979,44 per oneri della sicurezza;

Dato Atto che la spesa complessiva di €. 100.000,00 trova la necessaria copertura per €. 80.000,00 sul finanziamento dell'Assessorato Reg.le dei Lavori Pubblici e per €. 20.000,00 con fondi del bilancio comunale cap. 3008/1 RR.PP. 2007 del bilancio in corso.

Che l'Ufficio Tecnico comunale ha autorizzato la Direzione dei Lavori nella persona dell'Ing. Patrizio Avellino alla redazione di una perizia suppletiva e di variante dei lavori di cui trattasi;

Rilevato che le opere previste in perizia comportano una variante entro i limiti del 10%, trattandosi di manutenzione straordinaria di un edificio esistente, dell'importo originario di contratto, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e che non alterano l'impostazione progettuale, ex art. 56 c. 1 lettere b) e g) della L.R. n°5/2007;

Accertato che i lavori previsti in perizia non comportano variazioni sostanziali sul progetto esecutivo originario, permanendo così la natura del medesimo;

Vista la perizia suppletiva e di variante dei lavori presentata dal Direttore dei lavori Ing. Patrizio Avellino di Bosa, contenente i seguenti elaborati:

- All. 1 Relazione Illustrativa;
- All. 2 Computo Metrico Estimativo di perizia;
- All. 3 Quadro di raffronto;
- All. 4 Verbale nuovi prezzi;
- All. 5 Schema atto di Sottomissione;
- All. 6 Elaborati grafici

Constatato, che la variante di che trattasi determina un maggior importo dei lavori di €. 3.704,14 pari al 6,00 % dell'importo contrattuale al netto degli oneri per la sicurezza, rimanendo all'interno dei parametri previsti dalla legislatura vigente;

Attesa l'esigenza di procedere all'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1;

Preso atto che il quadro economico in seguito alla Perizia suppletiva e di variante prospettata dal D.L., assume il seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO		
Importo lavori a base d'asta	€	64.020,56
Ribasso d'asta del 16,22 %	€	- 10.384,13
Importo al netto del ribasso d'asta	€	53.636,43
Importo oneri della sicurezza	€	979,44
IMPORTO CONTRATTUALE	€	54.615,87
Importo lavori di perizia al netto del ribasso	€	57.340,57
Oneri della sicurezza singole lavorazioni	€	1081,47

NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE	€	58.421,04
Importo atto di sottomissione	€	3.806,17
Incremento Percentuale		6,00%
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Spese tecniche	€	20.835,07
IVA 10% sui lavori	€	5.842,20
Art. 92 D.lgs. 163	€	1.368,84
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€	100.000,00

Visto il Decreto Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come inseriti nella presente deliberazione;

Con votazione unanime;

DELIBERA

Di approvare la Perizia suppletiva e di variante n. 1 dei lavori di Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti del municipio del Comune di Modolo dell'importo complessivo di € 100.000,00 suddivisi secondo il quadro economico riportato in premessa;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva avrà la necessaria disponibilità per € 80.000,00 sul finanziamento assessorato dei Lavori Pubblici e per € 20.000,00 con fondi del bilancio comunale cap. 3008/1 RR.PP. 2007 del bilancio di precisione esercizio 2009 in corso di formazione.

DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 13 Agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE: Geometra Cherchi Angelo Demetrio


in ordine alla regolarità finanziaria: FAVOREVOLE: dr. Franco Madedda

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO
Augusto Putzolu



IL PRESIDENTE
Omar Aly Karim Hassan



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Maria Falchi



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 09.11.2010 al 24.11.2010, prot. n. 2027, e contestualmente trasmessa al responsabile del servizio e all'ufficio competente.

MODULO, li 09.11.2010



Il Segretario Comunale
Dr. Antonio Maria Falchi

