

		
<p>ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) C.F. 95108270653 Tel. 0524/587185 Fax 0524/580034 E-mail: associazione@borghiautenticitalia.it www.borghiautenticitalia.it/bai</p>	<p>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) C.F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 www.comune.modolo.or.it info@pec.comune.modolo.nu.it</p>	<p>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE” Via Azuni angolo Via Ciusa – 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 www.unioneplamo.it</p>

**DETERMINAZIONE N. 077
DEL 12/12/2015**

OGGETTO:	Bando Litus: “Riqualificazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell’area “Funtana Anzu” e della strada vicinale omonima localizzata nella fascia costiera” – 2° Stralcio funzionale. Approvazione atti di Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione all’Impresa ECOTEKNA srl. CIG 6275325203 - CUP: I27H14001070006
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTI:

- l’art. 107 del T.U.E.L., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

DATO ATTO che l’opera in oggetto risulta inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche dell’Ente approvato con deliberazione G.C. n. 90 del 02/12/2014 ai sensi dell’art. 128, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore del Servizio Interventi nel Territorio dell’Ass.to dei Lavori Pubblici della R.A.S., prot. 15763/916 del 20.04.2015, è stata delegata al Comune di Modolo l’attuazione dell’opera pubblica in trattazione dell’importo complessivo di € 554.603,50 e, contestualmente, riconosciuto un contributo di € 536.000,00 a valere sul P.O.R. Sardegna “Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007 – 2013” di cui alla D.G.R. 25 novembre 2014, n. 47/16: PO FESR 2007/2013. Accelerazione della spesa – Progetti per opere pubbliche di pronta cantierabilità;

VISTA la determinazione del responsabile del procedimento n. 14 del 05.05.2015, con la quale è stato conferito l’incarico per la progettazione esecutiva, direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori di “*Riqualificazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell’area Funtana Anzu e della strada vicinale omonima localizzata in Fascia Costiera – 2° Stralcio*”, all’Associazione Temporanea di Professionisti costituita dagli ingegneri Roberto Deiana (capogruppo) e Giuseppe Ibbia;

VISTA la delibera di giunta comunale n° 36 del 19/05/2015 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “*Riqualificazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell’area Funtana Anzu e della strada vicinale omonima localizzata in Fascia Costiera – 2° Stralcio*”, dell’importo complessivo di € 554.603,48 di cui € 151.453,56 per lavori a base di gara, € 162.900,69 per oneri relativi alla manodopera ed € 16.471,64 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso per un totale a base d’asta di € 330.825,89 ed € 223.779,59 per somme a disposizione della stazione appaltante;

DATO ATTO che per la procedura in trattazione sono stati acquisiti i seguenti codici di riferimento: CIG: 6275325203 - CUP: I27H14001070006;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio n. 15 del 22/05/2015 con la quale si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori di “*Riqualificazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell’area “Funtana Anzu” e della strada vicinale omonima localizzata nella fascia costiera*” – 2° Stralcio funzionale” dell’importo complessivo di € 554.603,48 di cui € 151.453,56 per lavori a base di gara, € 162.900,69 per oneri relativi alla manodopera ed € 16.471,64 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso per un totale a base d’asta di € 330.825,89 ed € 223.779,59 per somme a disposizione della stazione appaltante, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.

Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio n. 37 del 17/09/2015 con la quale si aggiudica in via definitiva i lavori di “*Riqualificazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell’area Funtana Anzu e della strada vicinale omonima localizzata in Fascia Costiera – 2° Stralcio*” all’Impresa ECOTEKNA s.r.l. con sede in Fonni (NU) Via Pio XII n. 16, che ha offerto il ribasso del 26,25%, per l’importo di € 291.069,33 oltre IVA di legge, per un totale di € 355.104,58;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge in data 21/09/2015;

VISTA la determinazione del Responsabile area tecnica n. 50 del 27/10/2015 con la quale si approva ai sensi dell’art. n° 161, comma 9) secondo periodo del D.P.R. 207/2010 la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori di “*Riqualificazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell’area “Funtana Anzu” e della strada vicinale omonima localizzata nella fascia costiera*” – 2° Stralcio funzionale”: Lavorazioni per scavo archeologico d’urgenza determinata da eventi di cui all’art. 132, comma 1, lett. c) secondo periodo del D. Lgs. 163/2006;

VISTO il contratto d’appalto in data 30/10/2015 Rep. 2/2015 in corso di registrazione;

VISTA la determinazione del Responsabile area tecnica n. 57 del 10/11/2015 con la quale si approva ai sensi dell’art. n° 161, comma 9) secondo periodo del D.P.R. 207/2010 la perizia suppletiva e di variante n. 2 relativa ai lavori di “*Riqualificazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell’area “Funtana Anzu” e della strada vicinale omonima localizzata nella fascia costiera*” – 2° Stralcio funzionale”, per un importo netto “contrattuale” aggiuntivo di € 43.781,48 che determina un importo complessivo di appalto pari a € 369.566,33, comporta un aumento dell’importo di contratto del 13,44% e trova copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera;

VISTI gli atti di contabilità relativi al **1° S.A.L. al 12.11.2015** e relativo certificato di pagamento dei lavori in oggetto, redatti e presentati dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Roberto Deiana al prot. 1661 del 12.11.2015, per un importo netto lavori di € 245.000,08 più IVA al 22% pari a € 53.900,02 per complessivi € **298.900,10 (Euro Duecentonovantottomilanovecento/10)**;

VISTA la determinazione del Responsabile area tecnica n. 76 del 12.12.2015 con la quale si approvano gli atti di contabilità relativi al **2° S.A.L. al 11.12.2015** e relativo certificato di pagamento dei lavori in oggetto, redatti e presentati dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Roberto Deiana al prot. 1852 del 11.12.2015, per un importo netto lavori di € 141.992,10 più IVA al 22% pari a € 31.238,26 per complessivi € **173.230,36 (Euro Centosettantatremiladuecentotrenta/36)**;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori datato 11.12.2015, quindi entro il termine utile contrattuale;

VISTI gli atti di **Contabilità Finale ed il Certificato di regolare esecuzione** alla data del 11.12.2015, presentati in data 11.12.2015 al prot. 1853 dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Roberto Deiana, e regolarmente firmati dall’Impresa ECOTEKNA s.r.l. di Fonni (NU),, per un importo finale dei lavori di netti € **388.936,86**, compresi oneri per la manodopera e per la sicurezza, che decurtati gli acconti contabilizzati pari ad € 386.992,18, determinano un credito residuo netto all’impresa di € **1.944,68**;

ACCERTATA la regolarità della contabilità medesima e delle risultanze contabili;

RITENUTO pertanto, voler provvedere all’approvazione della **Contabilità Finale ed il Certificato di regolare esecuzione**, e alla liquidazione del credito residuo netto all’impresa di € **1.944,68**;

VISTA la fattura n. **FATT/PA 27_15 del 11.12.2015**, al prot. 1856 del 12.12.2015, dell’importo complessivo di € **2.372,51** IVA al 22% compresa, emessa dall’Impresa ECOTEKNA s.r.l. di Fonni (NU), per il pagamento dello Stato Finale dei lavori in oggetto;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, attestante l’adempimento dell’Impresa;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;

VISTA la L.R. n. 5/2007 per la parte in vigore;

VISTO il bilancio dell’esercizio 2015 approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 29.07.2015;

VISTO il Decreto n. 4 del 01.07.2015, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio Tecnico Comunale all’Arch. Alberto Mura;

DETERMINA

DI APPROVARE gli atti di **Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione** relativi all’appalto dei lavori di “*Riqualificazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell’area “Funtana Anzu” e della strada vicinale omonima localizzata nella fascia costiera*” – 2° Stralcio funzionale”, redatti dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Roberto Deiana, per un importo lavori finale di netti € **388.936,86**, compresi oneri per la manodopera e per la sicurezza, che decurtati gli acconti contabilizzati pari ad € 386.992,18, determinano un credito residuo netto all’impresa di € **1.944,68**;

DI DARE ATTO che il **quadro economico finale** risulta il seguente:

Importo lavori al netto del ribasso del 26,25%	€	122.246,69	
Importo lavori Stato Finale	€	120.490,84	
Importo manodopera	€	202.544,68	
Sicurezza oneri diretti	€	8.501,87	
Sicurezza oneri indiretti	€	13.617,99	
Sicurezza oneri aggiuntivi	€	43.781,48	
SOMMANO	€	388.936,86	€ 388.936,86
Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
Ass. scientifica scavi archeologo	€	14.688,00	
Spese tecniche	€	42.225,81	
IVA su Spese Tecniche	€	9.289,68	
Accantonamento art. 92	€	8.734,59	
Spese pratica ANAS	€	2.574,42	
Spese ANAC	€	225,00	
IVA sui lavori	€	85.566,11	
Economie ribasso	€	607,16	
Economie esecuzione lavori	€	1.755,85	
TOT. SOMME A DISP.	€	165.666,62	€ 165.666,62
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO			€ 554.603,48

DI LIQUIDARE Ai sensi dell'art. 1, c. 629, lett. b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015 – Split Payment), la somma di **€ 2.372,51** IVA al 22% inclusa, con imputazione sul **cap. 3023/1/2015 del Bilancio in corso**, presentata dall'Impresa **ECOTEKNA s.r.l.**, quale saldo sulla fattura **FATT/PA 27_15 del 11.12.2015** per il pagamento dello Stato Finale citato, così come segue:

- **Imponibile: € 1.944,68** (Millenovecentoquarantaquattro/68) all'Impresa **ECOTEKNA s.r.l.** di Fonni;
- **Imposta IVA: € 427,83** (Quattrocentoventisette/83), da versare **all'Erario**, previo accantonamento sul cap. in entrata 6002/1 conto competenza, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DI TRASMETTERE, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Giunta Municipale, all'Ufficio di Ragioneria, all'Albo pretorio per la pubblicazione nei termini di legge;

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, verificata l'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia.



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch. Alberto Mura

[Handwritten signature of Alberto Mura]

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del D.L. 174/2012, **si attesta**, in ordine al presente provvedimento, **la regolarità contabile e la copertura finanziaria** nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan

[Handwritten signature of Omar Aly Kamel Hassan]

Data 12/12/15

