

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 8 del 24 gennaio 2013

OGGETTO: Approvazione di una perizia di variante su lavori in località Le Aie con cantiere occupazionale edile.

L'anno duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune di Modolo, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

OMAR ALY KAMEL HASSAN	Presidente	Presente
ANTONIO GIUSEPPE PUGGIONI	Assessore	Presente
ANTONIO FIUMENE	Assessore	Presente
ANNALISA PINTORE	Assessore	Assente
MARIO CARLO PORCU	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Chelo Salvatorino

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con Deliberazione del C.C. n° 7 del 15/06/2010 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori aventi ad oggetto “interventi su strade esterne: consolidamento strada “Su e Remundu”, realizzazione piazzole di svolta fine strada “S’Alghesias”, “Sos Solaggios” e serbatoio comunale . Costruzione abbeveratoio in località “Le Aie” dell’importo complessivo di € 52.000,00;
- che con deliberazione G.M. n. 16 del 28 marzo 2012 è stato riapprovato il quadro economico di progetto determinando la realizzazione dei lavori previsti in amministrazione diretta mediante un cantiere occupazionale di lavoro;
- che nella stessa deliberazione è stato approvato il quadro economico come in appresso rappresentato:

Mano d’opera	€. 15.755,61
Materiali e noli	€. 19.654,39
I.V.A. su materiali e noli	€. 4.127,42
Spese tecniche	€. 9.235,20
Incentivo sulla prog.	€. 660,00
Espropri	€. 2.000,00
	=====
Totale	€. 51.432,62

CHE nella succitata relazione, dal calcolo della mano d’opera necessaria per la realizzazione dei lavori, è richiesta una squadra tipo di un muratore e due operai comuni per una durata complessiva del cantiere pari a 47 gg. Lavorativi;

CHE all’atto esecutivo dei lavori si è reso necessario apportare alcune modifiche alla realizzazione, ai materiali e ai tempi di lavorazione del cantiere lasciando inalterato il quadro economico come determinato con deliberazione G.M. n. 16/2012;

VISTA la perizia di variante dei lavori predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale dell’importo complessivo di €. 51.432,62;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 23/02/2012 n. 2;

VISTA la L.R. n. 5/07 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ;

VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/2000, trascritti in calce alla presente deliberazione;

CON VOTO UNANIME, palesemente espresso,

DELIBERA

Di approvare la perizia di variante predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per la realizzazione di “interventi su strade esterne: consolidamento strada “Su e Remundu”, realizzazione piazzole di svolta fine strada “S’Alghesias”, “Sos Solaggios” e serbatoio comunale. Costruzione abbeveratoio in località “Le Aie” dell’importo complessivo di €. 51.432,62;

Di dare atto che la copertura finanziaria d €. 51.432,62 è imputata sul cap. 3517/02 per €. 47.000,00 e sul cap. 3009/1 per €. 4.432,621 del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 in corso di predisposizione;

Di rimettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Geom. Cherchi Angelo Demetrio, per gli adempimenti di competenza;



Di dichiarare, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO
Antonio Giuseppe Puggioni

IL PRESIDENTE
Omar Aly Kamal Hassan

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Chelo Salvatorino



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 31 GEN. 2013 2013 al 15 FEB. 2013 prot. n. 229, e contestualmente trasmessa al responsabile del servizio e all'ufficio competente.

MODOLO, li 31 gennaio 2013.

Il Segretario Comunale
Dr. Chelo Salvatorino

