

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 17 del giorno 11 aprile 2013

OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva e di variante per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità rurale forestale.

L'anno duemilatredici, il giorno undici del mese di aprile alle ore dodici e minuti trenta, nella sala delle adunanze del Comune di Modolo, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

OMAR ALY KAMEL HASSAN	Presidente	Presente
ANTONIO GIUSEPPE PUGGIONI	Assessore	Presente
ANTONIO FIUMENE	Assessore	Presente
ANNALISA PINTORE	Assessore	Assente
MARIO CARLO PORCU	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Chelo Salvatorino

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Modolo ha partecipato al Bando pubblico per l'ammissione al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma della Sardegna 2007/2013 – Misura 125 “Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – Azione 125.1 – Viabilità Rurale - Intervento: Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale” approvato con determinazione n. 12399/507 del Direttore del Servizio Territoriale e Rurale, Ambiente e Infrastrutture della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale;

Che con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie dell'Agenzia Regionale per il Sostegno dell'Agricoltura (ARGEA) n. 0119/2011 del 20.01.2011 è stata approvata, tra l'altro, la graduatoria Unica Regionale delle domande finanziabili che prevede la concessione di un finanziamento di €. 200.000,00 al Comune di Modolo;

Che con deliberazione n. 51 del 10 Maggio 2011 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo redatto dall'Associazione Temporanea di Professionisti composta dalla S.C.S. s.r.l. di Siniscola e il Dott. Marco Cicchinelli di Bosa per i lavori del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma della Sardegna 2007/2013 – Misura 125 “Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – Azione 125.1 – Viabilità Rurale - Intervento: Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale di Modolo dell'importo complessivo di €. 200.000,00 con il presente quadro economico:

Lavori a Base d'Asta	€.	140.000,00
Oneri per la sicurezza	€.	2.800,00
Totale importo dei lavori	€.	142.800,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per I.V.A. sui lavori il 20 % sui lavori	€.	28.560,00
Per spese tecniche	€.	18.256,73
Per I.V.A. su spese generalie prestazioni	€.	3.651,34
Per oneri R.U.P.	€.	2.856,00
Accordo Bonario	€.	2.856,00
Imprevisti	€.	1.019,93
	=====	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	57.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€.	200.000,00

Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 63 del 19.12.2012 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di cui trattasi alla Ditta Edilstrade Gallura s.r.l. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 6 lett. d e comma 7 del D.Lgs. n. 163/06 per l'importo complessivo di €. 142.800,00 comprensivo di oneri di sicurezza oltre I.V.A. al 10 %;

Che con la suddetta ditta è stato stipulato in data 20/12 /2012, n. 02 di rep., il contratto per l'affidamento dei lavori, registrato a Macomer 03.01.2013 al N. 6 S. I;

Che in data 19 marzo 2013 si è proceduto alla consegna dei lavori con apposito verbale di consegna dei lavori;

Che all'atto esecutivo dei lavori si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante per la realizzazione di maggiori lavorazioni non previste ed imprevedibili nel progetto principale per un importo suppletivo di €. 7.000,00 rispetto al contratto principale;

Che all'uopo, previo nulla osta del responsabile del procedimento, i professionisti incaricati della Direzione dei Lavori hanno predisposto una perizia suppletiva e di variante dei lavori di cui trattasi con il seguente nuovo quadro economico:

Lavori a Base d'Asta	€.	147.000,00
Ribasso offerto	€.	31.115,70
Importo netto dei lavori	€.	115.884,30
Oneri per la sicurezza	€.	2.800,00
Totale importo dei lavori	€.	118.684,30
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per I.V.A. sui lavori il 21 % sui lavori	€.	24.923,70
Per spese tecniche	€.	19.266,71
Per I.V.A. su spese generalie prestazioni	€.	4.256,01
Per oneri R.U.P.	€.	2.373,69
Accordo Bonario	€.	2.373,69

Per prestazioni specialistiche: rilievi	€.	1.000,00
Imprevisti e somme a disposizione	€.	27.121,90
<hr/>		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	81.315,70
IMPORTO COMPLESSIVO	€.	200.000,00

Visto la legge L.R. n. 5 del 07.08.2007 inerente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/ce del 31.03.2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo d'appalto e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.;

Visto il parere espresso dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. n. 5/07;

Dato atto che il progetto risponde alle direttive dell'Amministrazione comunale;

Con voto unanime palesemente espresso,

DELIBERA

DI APPROVARE la perizia suppletiva e divariante dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale del comune di Modolo redatta dall'Associazione Temporanea di Professionisti composta dalla S.C.S. s.r.l. di Siniscola e il Dott. Marco Cicchinelli di Bosa dell'importo complessivo di €. 200.000,00 come in appresso ripartita:

Lavori a Base d'Asta	€.	147.000,00
Ribasso offerto	€.	31.115,70
Importo netto dei lavori	€.	115.884,30
Oneri per la sicurezza	€.	2.800,00
Totale importo dei lavori	€.	118.684,30
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per I.V.A. sui lavori il 21 % sui lavori	€.	24.923,70
Per spese tecniche	€.	19.266,71
Per I.V.A. su spese generalie prestazioni	€.	4.256,01
Per oneri R.U.P.	€.	2.373,69
Accordo Bonario	€.	2.373,69
Per prestazioni specialistiche: rilievi	€.	1.000,00
Imprevisti e somme a disposizione	€.	27.121,90
<hr/>		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	81.315,70
IMPORTO COMPLESSIVO	€.	200.000,00

DI DARE ATTO che alla spesa si farà fronte con i fondi di cui al cap. 3504 – Conto residui del Bilancio per l'esercizio 2013 in corso di predisposizione.

DI RIMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Geom. Cherchi Angelo-Demetrio, per gli adempimenti di competenza;


DI DICHIARARE con separata e unanime votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lg

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO
Antonio Giuseppe Puggioni

IL PRESIDENTE
Omar Aly Kamel Hassan

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Chelo Salvatorino



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 18 APR. 2013 al 03 MAG. 2013, prot. n. 650, e contestualmente trasmessa al responsabile del servizio e all'ufficio competente.

MODOLO, li 18 APR. 2013

Il Segretario Comunale
Dr. Chelo Salvatorino

