

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 55 del 25 luglio 2013.

**OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva e di variante per interventi manutentivi in strade rurali.**

L'anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 22,00, nella sala delle adunanze del Comune di Modolo, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

OMAR ALY KAMEL HASSAN	Presidente	Presente
GIOVANNI MARIA MILIA	Vice Sindaco	Presente
MANUELA CALARESU	Assessore	Presente
AUGUSTO PUTZOLU	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Falchi Antonio Maria.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

**LA GIUNTA COMUNALE**

La Giunta Comunale

**Premesso** che con deliberazione n. 17 del 11 aprile 2013 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità rurale finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna con il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma della Sardegna 2007/2013 – Misura 125 “Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura – Azione 125.1 – Viabilità Rurale - Intervento: Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale” approvato con determinazione n. 12399/507 del Direttore del Servizio Territoriale e Rurale, Ambiente e Infrastrutture della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale;

**Dato atto** che determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Attività Istruttorie dell’Agenzia Regionale per il Sostegno dell’Agricoltura (ARGEA) n. 0119/2011 del 20.01.2011 è stata approvata, tra l’altro, la graduatoria Unica Regionale delle domande finanziabili che prevede la concessione di un finanziamento di €. 200.000,00 al Comune di Modolo;

**Che** con deliberazione n. 51 del 10 Maggio 2011 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo redatto dall’Associazione Temporanea di Professionisti composta dalla S.C.S. s.r.l. di Siniscola e il Dott. Marco Cicchinelli di Bosa per i lavori del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma della Sardegna 2007/2013 – Misura 125 “Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura – Azione 125.1 – Viabilità Rurale - Intervento: Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale di Modolo dell’importo complessivo di €. 200.000,00;

**Che** all’atto esecutivo dei lavori si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante per la realizzazione di maggiori lavorazioni non previste ed imprevedibili nel progetto principale per un importo suppletivo di €. 7.000,00 rispetto al contratto principale;

**Che** all’uopo, previo nulla osta del responsabile del procedimento, i professionisti incaricati della Direzione dei Lavori hanno predisposto una perizia suppletiva e di variante dei lavori di cui trattasi con il seguente nuovo quadro economico:

Lavori a Base d’Asta	€.	147.000,00
Ribasso offerto	€.	31.115,70
Importo netto dei lavori	€.	115.884,30
Oneri per la sicurezza	€.	2.800,00
<b>Totale importo dei lavori</b>	<b>€.</b>	<b>118.684,30</b>
<b>Somme a disposizione dell’Amministrazione</b>		
Per I.V.A. sui lavori il 21 % sui lavori	€.	24.923,70
Per spese tecniche	€.	19.266,71
Per I.V.A. su spese generali e prestazioni	€.	4.256,01
Per oneri R.U.P.	€.	2.373,69
Accordo Bonario	€.	2.373,69
Per prestazioni specialistiche: rilievi	€.	1.000,00
Imprevisti e somme a disposizione	€.	27.121,90
	=====	
<b>Totale somme a disposizione dell’Amministrazione</b>	<b>€.</b>	<b>81.315,70</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€.</b>	<b>200.000,00</b>

**Che** si è reso necessario apportare alcune modifiche alla suddetta perizia riguardanti alcune lavorazioni non previste nella prima stesura della stessa senza nessun alterazione del quadro economico già precedentemente approvato;

**Visto** la legge L.R. n. 5 del 07.08.2007 inerente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/ce del 31.03.2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo d’appalto e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.;

Visto il parere espresso dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. n. 5/07;

**Dato atto** che il progetto risponde alle direttive dell'Amministrazione comunale;

**Con voto** unanime palesemente espresso,

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la revisione della perizia suppletiva e di variante dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale del comune di Modolo redatta dall'Associazione Temporanea di Professionisti composta dalla S.C.S. s.r.l. di Siniscola e il Dott. Marco Cicchinelli di Bosa dell'importo complessivo di €. 200.000,00 come in appresso ripartita:

Lavori a Base d'Asta	€.	147.000,00
Ribasso offerto	€.	31.115,70
Importo netto dei lavori	€.	115.884,30
Oneri per la sicurezza	€.	2.800,00
<b>Totale importo dei lavori</b>	<b>€.</b>	<b>118.684,30</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
Per I.V.A. sui lavori il 21 % sui lavori	€.	24.923,70
Per spese tecniche	€.	19.266,71
Per I.V.A. su spese generali e prestazioni	€.	4.256,01
Per oneri R.U.P.	€.	2.373,69
Accordo Bonario	€.	2.373,69
Per prestazioni specialistiche: rilievi	€.	1.000,00
Imprevisti e somme a disposizione	€.	27.121,90
<hr/>		
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€.</b>	<b>81.315,70</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€.</b>	<b>200.000,00</b>


**DI DARE ATTO** che alla spesa si farà fronte con i fondi di cui al cap. 3504 – Conto residui del Bilancio per l'esercizio 2013 in corso di predisposizione.

**DI RIMETTERE** copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Geom. Cherchi Angelo Demetrio, per gli adempimenti di competenza;

**DI DICHIARARE** con separata e unanime votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lg

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO  
*Putzolu Augusto*



IL PRESIDENTE  
*Omar Aly Kamel Hassan*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dr. Falchi Antonio Maria*



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno 1-08 2013 al giorno 16-08 2013, prot. n. 1259, e contestualmente trasmessa al responsabile del servizio e all'ufficio competente.

MODOLO, li 1-08-2013

Il Segretario Comunale  
*Dr. Falchi Antonio Maria*

