

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 91 del 29 novembre 2013.

OGGETTO: Cantiere Edile – proroga della durata al 31 gennaio 2014 – indirizzi agli Uffici.

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune di Modolo, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

OMAR ALY KAMEL HASSAN	Presidente	Presente
GIOVANNI MARIA MILIA	Vice Sindaco	Presente
MANUELA CALARESU	Assessore	Presente
AUGUSTO PUTZOLU	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Matteo Manca

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

1. **Premesso** che con deliberazione della Giunta Municipale n. 47 del 25.09.2012 è stato approvato il progetto esecutivo – definitivo del cantiere comunale per l'occupazione annualità 2012 di €.37.000,00 di cui €. 7.164,00 I.V.A. inclusa per materiali e noli per la durata complessiva di giorni 84 di n. 2 operai comuni e n. operaio specializzato con contratto part. Time di 30 ore settimanali;
2. **Che** con deliberazione n. 38 del 18 giugno 2013 è stata approvata la variante al progetto di approvato con deliberazione G.M. n. 47/2012 che ha previsto l'assunzione di n. 3 operai comuni per la durata di 86 giorni per n. 30 ore settimanali data la difficoltà di reperire nel territorio comunali operai specializzati;
3. **Dato Atto** che il progetto è stato avviato in data 05.08.2013 fino a tutto il 02.12.2013 per un importo complessivo riservato alla mano d'opera di €. 22.110,48 pari al 60 % dell'importo complessivo del progetto;
4. **Ravvisata** la necessità di dare continuità al lavoro in corso di realizzazione dal cantiere di cui trattasi anche in considerazione del fatto che nell'anno 2013 la Regione Autonoma della Sardegna non ha previsto all'interno della finanziaria regionale approvata con L. R. 23 maggio 2013, n.12;
5. **Che** per la proroga si rende necessario incrementare l'importo destinato alla mano d'opera necessaria e ai materiali e noli di €. 19.000,00 per la prosecuzione dei lavori di mesi due rispetto a quanto previsto nel progetto originario;
6. **Che** intendimento dell'amministrazione prorogare, per le suddette motivazioni, il cantiere comunale edile per l'occupazione annualità 2012 fino a tutto il 31.01.2014;
7. **Visto** il Bilancio per l'esercizio finanziario 2013;
8. **Acquisiti** i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000

DELIBERA

Di indirizzare gli uffici comunali nel senso indicato in premessa per la proroga del cantiere comunale finalizzato all'occupazione annualità 2012, denominato cantiere edile, fino a tutto il 31 gennaio 2014;

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per i provvedimenti di competenza;

Di dare atto che alla spesa necessaria di €. 19.000,00 si farà fronte con le risorse del Capitolo 3473 – Conto Residui del bilancio per l'esercizio finanziario 2013;


Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs.vo n. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO


L'ASSESSORE ANZIANO
Augusto Putzolu



IL PRESIDENTE
Omar Aly Kameel Hassan



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Matteo Manca



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 06 dicembre 2013 al 21 dicembre 2013, prot. n. 1950, e contestualmente trasmessa al responsabile del servizio e all'ufficio competente.

MODULO, li 06 dicembre 2013.

Il Segretario Comunale
Dr. Matteo Manca

